[image: image1.wmf]M

I

N

I

S

T

É

R

I

O

 

P

Ú

B

L

I

C

O


 ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


RELAÇÃO DE TERMOS DE ADITIVOS  AOS CONTRATOS FIRMADOS  

ÓRGÃO/ENTIDADE: Procuradoria Geral de Justiça -  Outubro de 2012

	CONTRATO Nº
	ADITIVO
	CONTRATADO
	PRAZO ADITADO
	VALOR


	DATA DA PUBLICAÇÃO
	FUNDAMENTO
	OBJETO

	Contrato nº 008/2010
	10° Aditivo
	NetServ Ltda.
	72(setenta e dois) dias
	
	 Diário Oficial 05/10/2012
	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 013/2008- TJ/SE e Adesão a Ata de Registro de Preços nº 028/2009 oriunda da Prefeitura Municipal de Vila Velha.
	Prorrogação do prazo de execução do Contrato.

	Contrato nº 020/2010
	5º Aditivo
	Terramar Construções Ltda.
	20(vinte) dias
	
	Diário Oficial 05/10/2012
	Tomada de Preços nº 001/2011
	Prorrogação do prazo de execução do Contrato.

	Contrato Nº 013/2010
	4° Aditivo
	Cluster Interprise Solution
	180(Cento e oitenta) dias
	R$ 20.243,54
	Diário Oficial 05/10/2012
	Convite nº 013/2010
	Prorrogação do prazo e atualização monetária do Contrato.

	Contrato Nº 001/2012
	4° Aditivo
	Fonmart Tecnologia Ltda.
	
	Valor Majorado – R$  282.519,52

Valor Suprim ido – R$  592.605,67
	Diário Oficial 05/10/2012
	Pregão Presencial - SRP nº 046/2011
	Majoração e supressão do objeto do Contrato.

	Contrato Nº 036/2011
	1° Aditivo
	Thema Informática Ltda.
	60(sessenta) dias
	
	Diário Oficial 31/10/2012
	Inexigibilidade de Licitação nº 010/2011
	Prorrogação do prazo de instalação, configuração, implantação e conversão dos sistemas objeto do Contrato.

	Contrato Nº 019/2009
	3° Aditivo
	Aragão  Viagens e Turismo Ltda.
	12(doze) meses
	
	Diário Oficial 31/10/2012
	Pregão Presencial - SRP nº 008/2009
	Prorrogação do prazo de vigência.

	Contrato Nº 034/2011
	1° Aditivo
	Empresa Pública de Serviços Gráficos de Sergipe - SEGRASE
	12(doze) meses
	R$ .600,94
	Diário Oficial 31/10/2012
	Dispensa nº 010/2011
	Prorrogação do prazo e atualização monetária do Contrato.

	Contrato Nº 015/2008
	21° Aditivo
	Construtora Celi Ltda.
	
	R$ 532.552,54
	Diário Oficial 31/10/2012
	Concorrência 002/2008
	Modificação do projeto para adequação técnica.

	Contrato Nº 015/2008
	22° Aditivo
	Construtora Celi Ltda.
	60(sessenta) dias
	
	Diário Oficial 31/10/2012
	Concorrência 002/2008
	Prorrogação do prazo de execução do Contrato.
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